



# COMUNE DI BELLA

## PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

### AREA III TECNICO MANUTENTIVA

#### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	115 del 19/06/2020	Reg. N. Servizio 56 del 19/06/2020
<b>OGGETTO</b>	FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 88/2012 APQ - BASU22 Intervento di "Messa in sicurezza e miglioramento del plesso scolastico - Mario del Monte - Scuola Materna di Via Meridionale" di Bella (Pz). - CUP D61E14000580002- Approvazione Variante nell'ambito dell'importo originario con utilizzo del ribasso- art. 106 lettera b) del Codice dei Contratti	

CIG:

CUP:

#### Premesso che:

- con determinazione Dirigenziale n. 19AG.2014/D.00840 del **05/12/2014**, della Regione Basilicata, è stato assegnato il contributo per l'adeguamento della struttura scolastica;
- il Comune di **Bella** con nota dell'11.08.2015, acquisita al protocollo della Regione al n. 166897 in data 21.08.2015, indirizzata anche al RUPA APQ BASU, comunicava la non opportunità tecnica-economica di procedere all'adeguamento dell'immobile - Scuola Materna Gandhi, in conseguenza dell'inadeguatezza degli elementi strutturali, emersa a seguito di un'ulteriore campagna di indagini sugli elementi strutturali dell'edificio, e nel contempo si chiedeva di utilizzare l'importo del finanziamento in oggetto per l'adeguamento e il miglioramento antisismico dell'edificio "Mario del Monte" già sede della scuola elementare e Media;
- con deliberati G.C. n. 134 del **14/12/2015** è stato approvato il progetto esecutivo di Messa in Sicurezza e Miglioramento del plesso scolastico scuola dell'infanzia ubicata, in origine in via provvisoria, nell'Edificio Mario Del Monte in via Meridionale, progetto avente il seguente quadro economico:

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura	183.447,6
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	183.447,6
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.328,8
<i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)</i>	<b>188.775,8</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	<b>18.025,0</b>
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	1.000,0
b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	16.002,7
b2) altre spese tecniche IVA esente	15.818,6
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	3.138,6
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1.500,0
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	4.070,6
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>41.530,6</b>
10) I.V.A. sui lavori	18.877,5
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 22%	3.965,5
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>82.398,7</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>28.825,3</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>300.000,0</b>

- In esecuzione alla determinazione a contrarre n.60/2015 è stata attivata la procedura negoziata informale **atta ad individuare l'offerente con cui contrarre inviando**, in data **16/12/2015** prot. 9825, la lettera a sei imprese, così come definita dall'art. 3, comma 40, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.,
- con determina n. 137 del **24/06/2016**, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all'impresa aggiudicataria provvisoria, Silvano s.r.l. Impresa generali di Costruzioni, partita iva 01719700765, per l'importo contrattuale di € 188.775,84, dando atto che l'aggiudicazione è stata effettuata mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- In data **14/02/2017**, essendo i lavori interni all'istituto ultimati, sono stata consegnate le chiavi dei nuovi infissi di sicurezza e riprese le attività della scuola materna;
- in data **27/09/2017**, il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Finanze dava il **"nulla osta"** ad utilizzare il ribasso proveniente del 27,191 pari a € 70.500,00 + IVA rinveniente dalla procedura di gara;
- Con determina n. 142 del **12.06.2018**, riepilogativo dei costi necessari per la realizzazione dell'intervento, è stato rimodulato il quadro economico del progetto a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, modifica effettuata in conformità della Direttiva SIGECO del 02.05.2014, approvata con la D.G.R. n. 643/2014:

VOCI	Valore
<b>A - LAVORI</b>	
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del <b>34,936903%</b> su € 183.447,60 =	€. 119.356,69
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 5.328,24
<b>Totale lavori appaltati</b>	<b>€. 124.684,93</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€. 18.025,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€.
3) Imprevisti	€.
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€.

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice	€.
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	€. 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€. 16.002,73 €. 15.818,69
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€. 3.138,67
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici Stazione Appaltante	€.
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010	€.
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€. 1.500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto,	€. 4.070,60
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€. 41.530,69</b>
10) I.V.A. sui lavori	€. 12.468,49
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€. 3.965,50
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	€
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€. 75.989,68</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€. 28.825,39</b>
	€.
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>229.500,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA, IVA COMPRESA</b>	<b>€. 70.500,00</b>
% Ribasso sui lavori	34,936903%
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€. 300.000,00</b>

- Con determina n. 221 dell'11.09.2018 è stata approvata la Perizia di Variante nell'ambito del 5%, ai lavori in argomento, ai sensi dell'art. 132 comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il nuovo quadro economico di seguito riportato:

VOCI	Valore
<b>A - LAVORI</b>	
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del <b>34,936903%</b> su €. 194.026,19 =	€. 126.239,45
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.059,53
<b>Totale lavori appaltati</b>	<b>€. 129.298,98</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€. 18.615,98
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€.
3) Imprevisti	€.
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€
6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€.
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€.

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice	€.	
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	€.	1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€.	14.500,00
	€.	18.319,79
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€.	3.138,67
d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici Stazione Appaltante	€	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010	€.	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€.	1.500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto,	€.	3.740,00
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€.</b>	<b>42.198,46</b>
10) I.V.A. sui lavori	€.	12.929,90
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€.	4.095,52
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	€	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€.</b>	<b>77.839,96</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€.	22.361,86
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€.</b>	<b>229.500,00</b>
<b>D - RIBASSO D'ASTA, IVA COMPRESA</b>	€.	70.500,00
<i>% Ribasso sui lavori</i>		34,936903%
<b>IMPORTO PROGETTO FINANZIAMENTO</b>	<b>€.</b>	<b>300.000,00</b>

### Tutto ciò premesso

**DATO ATTO** In data **27/09/2017**, il Dirigente del Dipartimento Programmazione e Finanze dava il **"nulla osta"** ad utilizzare il ribasso proveniente del 27,191 pari a € 70.500,00 + IVA rinveniente dalla procedura di gara;

**CONSIDERATO** opportuno e utile eseguire ulteriori lavori di messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia di Bella Centro, ed in particolare la realizzazione di una nuova scala esterna di allontanamento dei bambini in caso di evacuazione dell'immobile, evitando il precedente percorso che fiancheggiava un fabbricato a due livelli riparato;

**LETTO** l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) ed in particolare il comma 1 comma uno lettere a) e b) del codice dei contratti:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

**a)** se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**RICHIAMATO** il comma 7 dell'art. 106 del Codice dei Contratti:

Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

**DATO ATTO** che l'importo degli ulteriori lavori da eseguirsi è di € 70.500,00 IVA compresa, importo notevolmente inferiore al 50% dell'importo originario;

**DATO ATTO** che nella fattispecie di che trattasi ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice dei Contratti;

**RITENUTO PERTANTO** procedere all'approvazione della documentazione presentata;

**ACCERTATA** la propria competenza, in virtù del Decreto sindacale n. 6 del 20.03.2020, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, ad adottare atti amministrativi nell'esclusivo interesse del Comune di Bella, nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**ACCERTATA**, per quanto possibile, che non sussistono ragioni di obbligo e/o opportunità di astensione ad adottare il presente provvedimento in base all'art. 42 del Codice dei Contratti, al DPR 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e all'art. 6bis della Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

## DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- a) di revocare la determina n. 98 del 18.05.2020 di pari oggetto e immessa nel sistema anticipatamente e non completa;
- b) approvare, la variante con i lavori supplementari di "Messa in sicurezza e miglioramento del plesso scolastico Scuola Materna di Via Meridionale - Attuazione delibera CIPE 88/12", nell'ambito dell'importo originari, aggiornamento avente il seguente nuovo quadro economico:

Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 34,936903% su €. 241.489,58	157.120,6
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
	IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)
	157.120,6
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	26.308,9
	<b>Totale netto dei lavori (1+2+3+4)</b>
	<b>183.429,5</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	18.615,9
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	4.000,0
b1) Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva di variante compreso il deposito dei calcoli strutturali, alla direzione lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, certificato di regolare esecuzione.	18.013,4
b2) altre spese tecniche IVA esente (Progettazione e Coordinamento alla sicurezza)	18.319,7
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	3.138,6
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1.500,0
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% di 9a+9b1+9g)	5.172,9
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>50.144,8</b>
10) I.V.A. sui lavori (10% di A)	18.342,9
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% di B1)	4.095,5
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>91.199,2</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>25.371,2</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>300.000,0</b>
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>300.000,0</b>

- c) Di approvare i nuovi elaborati di variante di seguenti riportati:
- Allegato 01 - Relazione Generale – Quadro Economico Riepilogativo
  - Allegato 02 - Analisi dei Prezzi
  - Allegato 03 - Elenco dei Prezzi Unitari
  - Allegato 04 - Computo metrico estimativo
  - Allegato 05 - Calcolo Incidenza Manodopera
  - Allegato 06 - Quadro Comparativo
  - Allegato 07 - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2
  - Allegato 08 - Atto di Sottomissione
- d) **di dare atto** che la presente procedura è stata necessaria per le ragioni evidenziate nelle premesse e che la stessa ha una evidente convenienza per l'Ente in considerazione del rispetto dei tempi e del risparmio economico raggiunto che altrimenti non sarebbe stato compromesso;
- e) **di dare atto** che la modifica contrattuale viene posta in essere così come previsto dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 106 del Codice dei Contratti;
- f) **di dare atto** che la modifica contrattuale sarà comunicata all'ANAC nei termini e nei modi previsti dallo stesso articolo 106;
- g) **di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento non ha subito nessun aumento, confermando l'impegno economico originario di € 300.000,00;
- h) di inviare copia della presente determina alla Regione Basilicata e di pubblicarla sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente sulla pubblicità e trasparenza;

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

**Comune di Bella lì, 19/06/2020**

Responsabile AREA III TECNICO MANUTENTIVA  
**F.to GAMMA DONATO**

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **19/06/2020** al N. **252**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**GAMMA DONATO**

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Comune Bella , lì **19/06/2020**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(GAMMA DONATO)**